

**הגדון: דוח ביצוע להפקת הטקס הממלכתי**

שלום רב,

מצ"ב דוח ביצוע להפקת הטקס.

מס'ד	הרכיב	מספר משתתפים/ מס' יחידות	תקציב ע"פ המכרז - לא כולל מעמ	תקציב ע"פ המכרז - כולל מע"מ	שינויים בתקציב בהתאם לאישור משרד ההסברה - כולל מע"מ	ביצוע בפועל (סה"כ עלות הרכיב לאחר השינויים, כולל מע"מ)	סוטו
1	מופעי תרבות	1	55000	64,350		64,350	בוצע במלואו
2	הפקת והקרנת סרטונים	1	104500	122,265		139,815	בוצע במלואו
	תוספת סרט צילום 2 השרים	1	-	-	17,550		בוצע במלואו
3	עיצוב המתחם	1	43450	50,837		50,837	בוצע במלואו
15	תוכן ויזואלי ואנימציות	1	110000	128,700		128,700	בוצע במלואו
16	תפאורה - כולל במות, לדים, אלמנטים עיצוביים ופיסולים	1	291500	341,055		341,055	בוצע במלואו
22	תלבושות	1	13200	15,444		15,444	בוצע במלואו
23	הגברה ותאורה	1	187000	218,790		218,790	בוצע במלואו
27	פירוטכניקה ואפקטים	1	22000	25,740		25,740	בוצע במלואו
28	תשלומים לאקו"ם וזכויות יוצרים	1	16625.84	19,452		19,452	בוצע במלואו
29	אמנים	1	0	-		-	בוצע במלואו
30	מנהל אמנותי / במאי	1	110000	128,700		128,700	בוצע במלואו
31	מעצב תפאורה	1	0	-		-	בוצע במלואו
32	מעצב תאורה	1	17600	20,592		20,592	בוצע במלואו
33	מנהל מוסיקלי	1	18700	21,879		21,879	בוצע במלואו
34	תסריטאי	1	22000	25,740		25,740	בוצע במלואו
35	תחקירן	1	16500	19,305		19,305	בוצע במלואו
36	זמרים	1	0	-		-	בוצע במלואו
37	רקדנים	1	0	-		-	בוצע במלואו
38	נגנים	1	0	-		-	בוצע במלואו
39	אמנים	1	158400	185,328		235,328	בוצע במלואו
	תוספת אומן למופע - דקלה	1	-	-	50,000		בוצע במלואו
44	מנחים	1	16500	19,305		19,305	בוצע במלואו
45	להקות	1	33000	38,610		38,610	בוצע במלואו
46	רקדנים ומשתתפי במה	1	0	-		-	בוצע במלואו
47	שכירת אולמות/מקומות	1	0	-		-	בוצע במלואו

48	התקנת והפעלת ציוד טכני	1	0	-	-	בוצע במלואו
49	הפעלת המופעים	1	0	-	-	בוצע במלואו
50	צילום ותיעוד	1	3300	3,861	3,861	בוצע במלואו
53	נסיעות	1	40700	47,619	79,268	בוצע במלואו
	תוספת אוטובוסים/שאטלים לאור דרישת המשטרה	1	-	-	31,649	בוצע במלואו
54	שכר לעובדים	1	77484	90,656	236,837	בוצע במלואו
	מקשר מול הקהילה	1			30,000	בוצע במלואו
	גידול באבטחה- הארכת ההקמות והפירוק (סופש, ראש השנה, כיפור –סה"כ 5 ימים נוספים בהם עלות כ"א – 200%)	1			69,732	בוצע במלואו
	תוספת לוגיסטיקות לגידול משתפי במה כולל לינות חיילים	1			14,859	בוצע במלואו
	פיצול ההקמה והפירוק לשני חלקים – גידול צוותי ניקיון, תפעול	1			2,925	בוצע במלואו
	תוספת סדרנים בחניון לאור דרישת המשטרה	1			15,795	בוצע במלואו
	תוספת מנהלים לניהול מערך השאטלים	1			12,870	בוצע במלואו
64	הוצאות נוספות 1 לוגיסטיקה כללית	1	296670	347,104	428,419	בוצע במלואו
	ציוד : עלויות השכרת "ברזלים" טריבונות + מגדלים לאור הארכת ימי השכרת ציוד (שלא ניתן למכור לאירועים אחרים שלהם בתקופת החגים) וההקמות (בתוך החג)	1			52,650	בוצע במלואו
	גדרות/מחסומים לאור הארכת ההקמות (בתוך החג)	1			11,700	בוצע במלואו
	עוד שירותים לחניון רחוק + אנשי נקיון לחניון הרחוק	1			5,850	בוצע במלואו
	עוד ימי מנוף וגיני בגלל שינוי תאריך האירוע	1			11,115	בוצע במלואו
84	הוצאות נוספות (2) שילוט +דפוס	1	42350	49,550	127,355	בוצע במלואו
	קיצוז בגין הפקת חוברת האירוע	1		-	-6,435	בוצע במלואו
	שילוט +דפוס	1			14,040	בוצע במלואו
	תערוכת יו"ש בקבלת הפנים	1			70,200	בוצע במלואו
87	הוצאות נוספות (3) - מתחם VIP - קוקטייל יוקרתי ואוהל		45100	52,767	62712	בוצע במלואו
	קיצוז בגלל הפחתת עלויות קייטרינג	150			-8,775	בוצע במלואו
	שדרוג אוהל VIP במה ושטיח	1			18,720	בוצע במלואו
88	הוצאות נוספות (4) ניקיון	1	9075	10,618	10,618	בוצע במלואו
89	הוצאות נוספות 5 בדיקות מהנדסים ובטיחות	1	11550	13,514	13,514	בוצע במלואו
103	הוצאות נוספות 6 ניידת שידור	1	40700	47,619	68,679	בוצע במלואו
	תוספת בעבור ניידת לווין לשידור (ולא סיב שהוגדר במכרז)	1			21,060	בוצע במלואו
104	הוצאות נוספות 7- נגישות	1	4400	5,148	5,148	בוצע במלואו

105	הוצאות נוספות 8- בטחון	1	12100	14,157	14,157
106	הוצאות נוספות 9-בטיחות	1	17600	20,592	20,592
102	הוצאות נוספות (10) גנרטורים	1	11000	12,870	12,870
102	הוצאות נוספות (11) יחצ ופרסום	1	52800	61,776	61,776
102	הוצאות נוספות (12) במאי מצלמות	1	14300	16,731	16,731
107	שכר ההפקה	1	160000	187,200	187,200
108	בלתי צפוי	1	16500	19,305	19,305
	קיזוז סעיף בלתי צפוי	1		-19,305	-19,305
	<b>סה"כ בש"ח</b>		<b>2,091,605</b>	<b>2,447,179</b>	<b>2,863,379</b>

כולל מע"מ

כולל מע"מ

ללא מעמ

אשמח לעמוד לרשותכם  
תומר סגמן  
03-6447999